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前 言

天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施

项目位于滨海新区中塘镇、小王庄镇、太平镇、海滨街，涉及南台村、

东河筒村、西河筒村、西闸村、赵连庄村、北抛村、南和顺村、刘岗庄

村、小苏庄村、大苏庄村、友爱村、五星村、沙井子一村。由于现状安

置区面积大、范围广，部分村庄基础设施仍然不建全，给当地人民造成

生产生活的不便。同时，经过多年的运行使用和农业生产规模的不断扩

大，部分设施现已不适应目前生产生活状况，急需提升改造。

本工程主要任务为提高北大港水库移民安置区人民群众生活出行

状况、农业生产状况和生活环境状况。具体内容为：道路硬化 20处，

总长 12941m；管涵工程 34座（拆除重建穿路管涵 10座、新建穿路管

涵 6座，拆除重建渠道管涵 8座、新建渠道管涵 6座、拆除重建集水井

及穿路管涵 2座，新建穿路箱涵 1座，拆除重建涵闸 1座）；道路交叉

处排水 11处；泵站维修 1座。

2018年 11月，天津泰来勘测设计有限公司编制完成了《滨海新区

北大港水库库区及移民安置区 2019年度基础设施项目实施方案》。2018

年 12月 6日，天津市发展和改革委员会下发了《关于批复滨海新区北

大港水库库区及移民安置区 2019年度基础设施项目实施方案的函》（津

发改农经[2018]867号）。

按照国家有关法律、法规的规定，2019年 3月天津泰来勘测设计有

限公司编制完成了《天津市滨海新区 2019 年度北大港水库库区及移民

安置区基础设施项目水土保持方案报告书》。2019年 4月 8日天津市水

务局下发了《关于天津市滨海新区 2019 年度北大港水库库区及移民安

置区基础设施项目水土保持方案报告书的批复》（津水许可[2019]85号）。

批复的水土保持方案中确定的水土流失防治责任范围为 11.69hm2，其中
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项目建设区 6.58hm2，直接影响区 5.11hm2。根据监测资料及现场调查，

项目实际扰动面积为 6.71hm2，较方案批复的防治责任范围面积减少

4.98hm2。

本项目水土保持方案批复的水土保持新增总投资 9.65万元，工程实

际完成的水土保持新增总投资为 10.07万元，较方案设计增加了 0.42万

元。变化原因主要在于本项目无需缴纳水土保持补偿费、独立费用按实

际支出计列以及部分水保措施量的调整。项目实际于 2019年 4 月 4日

开工建设，2019年 9月 24日工程完工，总工期 6个月。工程总投资 1500.0

万元。

建设单位始终坚持遵守水土保持和国家环境保护有关政策，认真落

实水土保持措施，水土保持工程按期完成。2019年 3月，建设单位委托

天津泰来勘测设计有限公司开展水土保持监测工作，2020 年 4 月，监

测单位编制完成本项目水土保持监测总结报告。建设单位委托天津润泰

工程监理有限公司承担本项目水土保持监理工作，监理单位对批复的水

土保持防治责任范围内所有防治措施，进行水土保持工程施工监理。监

理单位依据实际完成水土保持措施，按照水土保持工程质量评定规程划

分标准，将本项目水土保持工程共分为 4个水土保持单位工程、4个分

部工程、11个单元工程，质量全部达到合格以上标准。

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设

施自主验收的通知》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》的

相关要求，2019年 4月，建设单位委托天津普泽工程咨询有限责任公司

承担本项目水土保持设施验收报告编制工作。经现场调查及查阅相关资

料，于 2020年 4月编制完成了《天津市滨海新区 2019年度北大港水库

库区及移民安置区基础设施项目水土保持设施验收报告》，该项目水土

保持设施满足验收条件。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

天津市滨海新区2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施

项目坐落于天津市滨海新区，涉及含有北大港水库移民迁建村、占地村

及受影响村共计4个街镇13个行政村，是库区重要的移民安置区。各项

目区村镇均可通过津淄公路、港中公路、徐太公路等直接通至附近，可

作为施工时运输材料物资的通道，对外交通便利。工程地理位置见图

1.1-1，各村地理坐标详见表1.1-1。

图1.1-1 工程地理位置图
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表 1.1-1 各村工程地理位置情况表

序号
名称 地理坐标

工程内容
镇名 村名 东经 北纬

1

中塘镇

南台村 117°18′23.33″ 38°49′16.59″ 道路硬化、排水沟、拆除重建

穿路管涵、涵闸

2 东河筒村 117°18′22.33″ 38°48′6.05″ 道路硬化、新建穿路管涵

3 西河筒村 117°17′9.42″ 38°48′35.32″ 道路硬化、拆除重建穿路

管涵、新建穿路管涵

4 西闸村 117°16′10.11″ 38°48′1.74″ 道路硬化、新建穿路管涵、

新建穿路箱涵

5 赵连庄村 117°14′16.13″ 38°47′28.23″ 道路硬化

6

小王庄镇

北抛村 117°10′0.16″ 38°40′30.85″ 道路硬化、拆除重建穿路

管涵、拆除重建渠道管涵

7 南和顺村 117°11′53.48″ 38°37′59.91″
道路硬化、拆除重建穿路管

涵、拆除重建渠道管涵、拆除

重建集水井及穿路管涵

8 刘岗庄村 117°15′4.78″ 38°40′56.26″
道路硬化、拆除重建穿路管

涵、拆除重建穿路管涵、新建

渠道管涵

9 小苏庄村 117°12′0.66″ 38°41′43.08″ 道路硬化、新建穿路管涵

10

太平镇

大苏庄村 117°19′32.31″ 38°40′4.35″ 道路硬化、拆除重建穿路管涵

11 友爱村 117°19′51.31″ 38°38′51.00″ 道路硬化、拆除重建穿路管

涵、新建双孔穿路管涵

12 五星村 117°16′28.80″ 38°36′14.24″ 五星泵站维修

13 海滨街 沙井子一村 117°21'38.06" 38°40'24.09" 道路硬化、道路两侧排水沟

1.1.2 主要技术指标

工程主要技术经济指标如下：

项目名称：天津市滨海新区2019年度北大港水库库区及移民安置区

基础设施项目

建设地点：滨海新区，涉及4个街镇13个行政村

建设单位：天津市滨海新区大港河道所

建设性质：改扩建工程

建设内容：主要任务为提高水库库区及移民安置区人民群众交通出



天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持设施验收报告

5

行状况、农业生产状况和生活环境状况，解决村内排水及农田排水问题。

具体内容为：新建水泥混凝土路、管涵工程、道路排水工程、泵站维修

等等。

表1.1-2 项目参建单位情况表

项目名称
天津市滨海新区2019年度北大港水库库区及移民安置区

基础设施项目

建设地点 滨海新区，涉及4个街镇13个行政村

建设单位 天津市滨海新区大港河道所

投资单位 资金来源为中央水库移民扶持基金和地方水库移民扶持基金

设计单位 天津泰来勘测设计有限公司

施工单位 天津市大港水利工程公司

监理单位 天津润泰工程监理有限公司

水土保持方案编制单位 天津泰来勘测设计有限公司

水土保持监测单位 天津泰来勘测设计有限公司

水土保持设施验收单位 天津普泽工程咨询有限责任公司

1.1.3 项目投资

本工程总投资1500.0万元，土建投资1225.85万元。资金来源为中央

水库移民扶持基金和地方水库移民扶持基金。

1.1.4 项目组成及布置

本项目旨在提高水库库区及移民安置区人民群众生活出行状况、农

业生产状况和生活环境状况。项目组成见表1.1-3。

表 1.1-3 项目组成一览表

序号 项目 单位 工程量 涉及村庄

1 道路工程

新建水泥混凝土路 m 12941

南台村、东河筒村、西河筒村、西闸村

和赵连庄村、北抛村、南和顺村、刘岗

庄村和小苏庄村（李官庄村）、

大苏庄村、友爱村、沙井子一村
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2 管涵工程 座 34

拆除重建穿路管涵 座 10 南台村、西河筒村、北抛村、南和顺村、

刘岗庄村、大苏庄村、友爱村

新建穿路管涵 座 6 东河筒村、西河筒村、西闸村、小苏庄

村（李官庄村）、友爱村

拆除重建渠道管涵 座 8 北抛村、南和顺村

新建渠道管涵 座 6 刘岗庄村

拆除重建集水井及

穿路管涵
座 2 南和顺村

新建穿路箱涵 座 1 西闸村

拆除重建涵闸 座 1 南台村

3 道路排水工程

道路交叉处排水 处 11 南台村

4 泵站维修工程

泵站维修 座 1 五星村

由于工程项目较分散，场地布置可视具体情况按村镇布置。场区内

施工临建设施主要有综合加工厂、施工仓库等，生活区根据实际情况布

置在村内，施工人员可租住民房。本工程施工区大部分紧邻公路，交通

运输方便，不再修建对内和对外交通道路。

1.1.5 建设工期

2019年4月4日，天津市滨海新区2019年度北大港水库库区及移民安

置区基础设施项目开工建设，2019年9月24日完工，同时完成土地平整

及植被恢复等水土保持措施，工期共计6个月。

1.1.6 土石方情况

本工程挖方总量为3.20万m3，填方量为3.20万m3，工程无外购土方，

开挖土方全部回填及综合利用，不产生弃方。

1.1.7 征占地情况

本工程总占地面积 6.71hm2，包括主体工程区 5.05hm2，施工生产生
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活区 0.20hm2，临时堆土场区 1.46hm2，全部为临时占地。工程占地类型

包括水利设施用地、交通运输用地、耕地及其他用地。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程主要包括道路硬化、管涵工程、道路排水工程、泵站维修等，

不涉及拆迁安置。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

滨海新区位于华北平原北部、海河流域下游，天津市中心城区的东

侧，濒临渤海，与河北省相接。滨海新区地貌属滨海冲积平原，海拔高

度 1～3m，地面坡度小于 1/10000；主要地貌类型有滨海平原、泻湖和

海涂，水域面积大、地势低平。

（2）气象

项目区位于滨海新区，属北半球暖温带半湿润大陆性季风气候，季

风显著，四季分明。由于濒临渤海，受季风环流影响很大，冬夏季风更

替明显。夏季主导风向为南南西向。冬季主导风向为北北西向。秋季以

东向为主导风向。据大港气象站实测资料统计：当地年平均降水量为

598.9mm，降水量年际变化较大，年内分配不均。降水量主要集中在夏

季，占全年降水量的 74%，最大年降水量为 1334.6mm（1964年），最

小年降水量为 272.5mm（1982年）；年蒸发量 1927mm；多年平均气温

为 11.9℃，极端最高气温 40.3℃（1988年 6月 13日），极端最低气温

-20.3℃（1979年 1月 13日）；多年平均风速为 4.6m/s，多年平均年最

大风速为 24.3m/s，年最多风向 NNW；年平均日照时数为 2719.6小时，

其中春季最多，冬季最少，全区累计太阳辐射总量为 125.6kcal/cm2。最

大冻土深度 60cm，最大积雪厚度 26cm。多年平均无霜期 148天。
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（3）水文

滨海新区位于海河流域下游，海岸线长约 150km，海域面积

3000km2，有蓟运河山区、海河北系平原及淀东、清南平原 3 个水资源

分区；北大港水库、东丽湖水库、钱圈水库、黄港水库、沙井子水库、

高庄水库等 9座水库。共有蓟运河、金钟河、潮白新河、永定新河、独

流减河、子牙新河、马厂减河、海河共 8 条 1级河流流经滨海新区；2

级河道及其他排涝河道 22条。

北大港水库位于滨海新区东南部，东临渤海湾，北与独流减河共堤，

为解决本市自备水源，蓄泄兼筹，于 1974 年 3月开始对独流减河以南

港区的四围堤进行加高加固，并修建蓄、引、排水配套工程，于 1980

年建成北大港水库。该库为大型平原水库，围堤总长 54.511km，设计堤

顶高程 9.50m(大沽高程)，正常蓄水位 7.0m，相应库容 5.0亿 m3，水面

面积 1.49万 hm2。

（4）土壤

项目区土壤类型主要为普通潮土、盐化潮土，普通潮土亚类属近代

河流冲积母质形成的潮土，主要包括沙质潮土、壤质潮土、粘质潮土、

菜园潮土等土种。壤质为洪冲沉积物盐碱土。该地块水浇条件良好，土

层深厚，土壤碱性成分高（有机质 1.82%，全氮 0.073%，碱解氮 67ppm，

速效磷 18ppm，速效钾 136ppm，PH值 10.5），属于盐碱地块。需开沟

排水，降低地下水位，结合施肥提高地力。

（5）植被

项目区地带性植被属暖温带落叶阔叶林并混有温性针叶林和次生

灌草丛植被，植物区系以华北成分为主。在坑塘、洼地可见芦苇沼泽植

被；在盐渍化荒地可见盐地碱蓬群落和盐地碱蓬-芦苇群落；沙质土地有

沙生植物可见。在河坡、堤埝或路边有发育良好的灌草丛，常见的有荆

条、紫穗槐加狗尾草植物群落等。林草植被覆盖率为 30%。



天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持设施验收报告

9

图 1.2-1 项目区骨干河道水系分布图

1.2.2 水土流失及防治情况

项目所在地为滨海冲积平原，工程区多年平均降水量566.6mm，多

年平均风速3.6m/s，最大风速为24.0m/s，具有潜在水蚀、风蚀条件，目

前项目区水土流失并不严重，水土流失强度主要为微度侵蚀，侵蚀模数

背景值为180t/km2·a，该项目区容许土壤流失量为200t/km2·a。项目区水

土流失防治标准采用建设类一级标准。

项目区土壤盐碱化明显。近几年，滨海新区政府和群众通过不断尝

试和努力，推进海防林工程、种植冬枣和引进渤海柳等水土保持优势树

工程区位置
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种，采用了下盲管、换好土、生根粉、保水剂，地膜苫盖等使用技术，

在盐碱地的水土保持、绿化美化方面进行了很多探索，积累了很多经验，

摸索出很多适宜盐碱地种植的林草及农作物种类。

与此同时，滨海新区加大水土保持宣传力度，强化水土保持意识，

同时以水土保持法为依据，水行政执法部门加大执法力度，并强化水保

队伍建设，有效减少了开发建设项目产生新的水土流失，对改善生态环

境起到了积极的作用。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2018年 11月，天津泰来勘测设计有限公司编制完成了《滨海新区

北大港水库库区及移民安置区 2019 年度基础设施项目实施方案》（报

批稿）。

2018年 12月 6日，天津市发展和改革委员会下发了《关于批复滨

海新区北大港水库库区及移民安置区 2019 年度基础设施项目实施方案

的函》（津发改农经[2018]867号）。

2.2 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方

案编报审批管理规定》，“凡从事有可能造成水土流失的开发建设单位和

个人，必须编报水土保持方案。水土保持方案经过水行政主管部门审查

批准，开发建设项目方可开工建设”。为此，受建设单位委托，天津泰来

勘测设计有限公司于 2019年 3月编制完成了《天津市滨海新区 2019年

度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持方案报告书》。

2019年 4月 8日，天津市水务局以津水许可[2019]85号文批复了本工程

水土保持方案报告书。

2.3 水土保持方案变更

本项目水土保持无重大变更。

2.4 水土保持后续设计

主体工程设计单位天津泰来勘测设计有限公司结合设计审查意见

和水土保持方案批复的要求，将方案设计的各项水土保持措施纳入了项

目整体设计中，并单独成章，基本做到了水土保持工程与主体工程有机

结合，保证了工程设计在满足主体设计各项功能的同时，主动防治了因
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工程建设造成的水土流失。

2.5 水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，本项目防治责任范围面积为 11.69hm2，

其中项目建设区占地面积 6.58hm2，直接影响区面积 5.11hm2。方案批复

的防治责任范围详见表 2.5-1。

表 2.5-1 水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治分区

项目建设区 直接影响区
面积

合计
范围 面积 范围 面积

主体工程

防治区

道路硬化、

管涵工程等
4.98 两侧 1~2m可能影响范围 4.20 9.18

施工生产生活

防治区
施工生产生活区 0.27 外边侧外扩 2m可能影响范围 0.10 0.37

临时堆土场

防治区
临时堆土场 1.33 外侧 2m可能影响范围 0.81 2.14

合 计 6.58 5.11 11.69

根据水土流失防治分区原则、主体工程布局、施工工艺特点、单元

工程功能和水土流失特点等因素，方案将项目区的防治责任范围划分为

主体工程防治区、施工生产生活防治区、临时堆土场防治区。工程实际

执行的水土流失防治分区与方案设计相比一致。

2.6 水土流失防治目标

根据已批复的水保方案，项目区不属于国家级水土流失重点预防区

和重点治理区，属于天津市水土流失重点预防区，因此按照建设类一级

标准执行。本工程水土保持设计水平年为 2019年，项目区试运行期水

土流失防治效果应达到以下六项指标：

至方案设计水平年，项目区的各项水土流失防治目标为：扰动土地

整治率达到 95%，水土流失总治理度达到 95%，土壤流失控制比 1.1，
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拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 25%。

2.7 方案设计水土保持措施和工程量

2.7.1 水土保持工程措施设计情况

本项目主体工程设计并实施的水土保持措施有南台村道路排水工

程，水土保持方案设计的工程措施为土地平整，土地平整面积合计为

1.60hm2，其中：施工生产生活区土地平整 0.27hm2，临时堆土场区土地

平整 1.33hm2。

2.7.2 水土保持植物措施设计情况

水保方案设计的水土保持植物措施主要有：

（1）施工生产生活区在施工结束后，撒播草籽 0.27hm2。方案按草

籽选用碱蓬进行设计，每公顷草籽用量为 80kg/hm2，共需 21.6kg。

（2）临时堆土场区在土方运走后撒播草籽 1.09hm2。方案按草籽选

用碱蓬进行设计，每公顷草籽用量为 80kg/hm2，共需 87.2kg。

2.7.3 水土保持临时措施设计情况

水保方案设计的水土保持临时措施主要有：

（1）主体工程区对施工裸露表面采取密目网苫盖 15000m2，采用的

密目网规格为 1800目/100cm2。

（2）临时堆土场区密目网苫盖 4400m2，采用的密目网规格为 1800

目/100cm2。

2.8 水土保持投资

天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施

项目总投资约 1500.0万元，其中土建投资 1225.85万元。

根据已批复的水保方案，本工程水土保持估算新增总投资为 9.65万

元，包括工程措施 1.81万元，植物措施 0.64万元，临时工程 3.27万元，

独立费用 3.51万元，预备费 0.28万元，水土保持补偿费 0.14万元。详
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见表 2.8-1。

表 2.8-1 水土保持工程新增总投资估算表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安工

程费

植物措施

设备费
独立

费用
合计栽（种）

植费

苗木、草、

种子费

第一部分工程措施 1.81 1.81

1 主体工程防治区 0.00

2 施工生产生活防治区 0.31 0.31

3 临时堆土场防治区 1.50 1.50

第二部分植物措施 0.09 0.55 0.64

1 主体工程防治区 0.00

2 施工生产生活防治区 0.02 0.11 0.13

3 临时堆土场防治区 0.07 0.44 0.51

第三部分 临时工程 3.27 3.27

1 主体工程防治区 2.30 2.30

2 施工生产生活防治区 0.00

3 临时堆土场防治区 0.92 0.92

4 其它临时工程 0.05 0.05

第四部分 独立费用 3.51 3.51

1 建设管理费 0.11 0.11

2 水土保持监理费 0.00 0.00

3 水土保持监测费 0.60 0.60

4 水土保持方案编制及

勘测设计费
2.00 2.00

5 水土保持设施竣工验收费 0.80 0.80

一至四部分合计 9.23

基本预备费 0.28 0.28

静态总投资

总投资 9.51

水土保持补偿费 0.14

总 计 9.65
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水土保持方案确定的防治责任范围

依据天津市水务局《关于天津市滨海新区 2019年度北大港水库库

区及移民安置区基础设施项目水土保持方案报告书的批复》（津水许可

[2019]85号），本工程水土流失防治责任范围为 11.69hm2，其中项目建

设区占地面积 6.58hm2，直接影响区面积 5.11hm2。

3.1.2 实际发生的防治责任范围

通过现场调查天津市滨海新区 2019 年度北大港水库库区及移民安

置区基础设施项目的实际扰动面积及其对周边的影响情况，并对建设单

位、监理单位提供的征占地资料数据进行核查，确定本项目实际发生的

水土流失防治责任范围为 6.71hm2，全部为项目建设区，未发生直接影

响区。详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水保方案设计防治责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

分区

项目建设区 直接影响区

总变化

面积水保

方案

设计

实际

扰动

变化面积

（实际-方案）

水保

方案

设计

实际

情况

变化面积

（实际-方案）

主体工程区 4.98 5.05 +0.07 4.20 0 -4.20 -4.13

施工生产生活区 0.27 0.20 -0.07 0.10 0 -0.10 -0.17

临时堆土场区 1.33 1.46 +0.13 0.81 0 -0.81 -0.68

小计 6.58 6.71 +0.13 5.11 0 -5.11 -4.98

3.1.3 防治责任范围变化情况及原因分析

实际发生防治责任范围与水土保持方案相比面积减少了 4.98hm2，

对比详见表 3.1-1。责任范围变化的主要原因有以下几点：
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①主体工程区：由于工程实施后，太平镇大苏庄村原设计 1#田间道

路变更为衔接 2#道路和现状混凝土路，路长由 530m增加为 605m，宽

度 4m不变；沙井子一村增加一条衔接港中公路和村内主路的村内道路，

路长 610m，宽 4m，道路工程区面积增加 0.27hm2。太平镇五星村泵站

取消 1#、2#节制闸工程、1#和 2#节制闸相关的进出水池浆砌石挡墙及

护底的剔缝勾缝、院内道路硬化、围墙（含院区大门），其余项目不变，

泵站工程区面积减少约 0.20hm2。

综上，主体工程区实际面积增加了 0.07hm2，最终面积为 5.05hm2。

②施工生产生活区：由于工程项目分散，实际建设时对施工生产生

活区布局合理优化，生活区根据实际情况布置在村内，施工队人员租住

民房。因此，施工生产生活区实际面积减少为 0.20hm2。

③临时堆土场区：因道路总长增加 685m，道路两侧宽 1m范围内为

临时堆土场，实际建设时对临时堆土场区布局合理优化，实际堆土面积

为 1.46hm2。

④直接影响区：实际施工过程中，施工单位严格控制扰动范围，未

对周边产生水土流失影响，因此工程扰动范围均为项目建设区，方案所

列直接影响区未发生，直接影响区面积减少了 5.11hm2。

3.2 取（弃）土场设置

本工程实际土石方开挖量为 3.20万 m3，填方总量 3.20.万 m3。工程

开挖土方全部回填或综合利用，不产生弃方，未设置弃土场。

本工程无外购土石方，未设置专门取土取料场。

3.3 水土保持措施总体布局

水土保持设施总体布局是根据本项目特点及项目区水土流失治理

难易程度，在各分区内布设合理的防护措施进行防护，有效控制和减少

施工扰动造成的水土流失。本工程水土保持措施总体布局由主体工程
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区、施工生产生活区和临时堆土场区 3个防治分区组成。

根据已批复的水保方案，项目水土流失防治范围实行分区治理，根

据不同防治分区的水土流失特点，遵照工程措施与植物措施相结合、合

理配置各项预防和治理措施，形成一个完善的水土流失防治措施体系。

水土保持措施主要有排水工程、场地平整、撒播草籽、密目网苫盖等措

施。另外，在项目建设过程中对项目区采取洒水降尘措施。从现场调查

结果与水土保持监测结果，本工程水土保持设施的布局是合理的。

水土保持防治措施体系图见图 3.3-1。

图3.3-1 水土保持防治措施体系图

3.4 水土保持设施完成情况

天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施

项目落实了“三同时”制度的要求，水土保持工程实施进度应与主体工程

同步，各项水土保持措施的实施与主体工程的施工进度相协调。工程建

设中，各方遵守施工规范，严格按照设计施工工艺，开展水土保持工作，

有效地减少了施工扰动产生的水土流失。水土保持措施已按照本工程实

际进度并结合主体工程进度顺利实施完成。
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3.4.1 工程措施

根据实地调查，本项目主体工程设计并实施的水土保持措施有道路

排水工程，由水保方案设计并实施的水土保持工程措施主要为土地平

整，土地平整面积共计1.66hm2，其中：施工生产生活区土地平整0.20hm2，

临时堆土场区土地平整 1.46hm2。

表 3.4-1 水土保持工程措施完成情况与方案设计对比

防治分区
防治措施

监测结果
单位

方案

设计量

实际

完成量

对比

增减

主体工程区
道路交叉处

排水沟
m3 181.79 181.79 0

施工生产生活区 土地平整 hm2 0.27 0.20 -0.07

临时堆土场区 土地平整 hm2 1.33 1.46 +0.13

由于工程实施后，五星村泵站维修工程以及大苏庄村的混凝土道路

工程量有所减少，但沙井子一村的混凝土道路工程量有所增加，临时堆

土场面积随之增加；另外在施工过程中优化施工布局，施工生产生活区

占地面积较方案设计有所减少，综合分析，整个工程土地平整面积较方

案增加 0.06hm2。

3.4.2 植物措施

根据监测资料，实际完成的植物措施主要有：

施工生产生活区播撒草籽0.20hm2，临时堆土场区播撒草籽1.22hm2。

每公顷草籽用量为 80kg/hm2，方案按草籽选用碱蓬进行设计。

表 3.4-2 水土保持植物措施完成情况与方案设计对比

防治分区 措施名称 单位
方案

设计量

实际

完成量

对比

增减

施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.27 0.20 -0.07

临时堆土场区 撒播草籽 hm2 1.09 1.22 +0.13

小计 hm2 1.36 1.42 +0.06
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由于实际施工过程中优化布置，施工生产生活区的面积减少了

0.07hm2，因此施工生产生活区撒播草籽面积较方案设计减少 0.07hm2。

另外，临时堆土场区撒播草籽面积较方案设计增加 0.13hm2，主要是因

为道路硬化工程量增加，导致临时堆土场占地面积增加。

3.4.3 临时措施

根据监测资料，实际完成的临时措施主要有：

实际实施的临时措施：主体工程区密目网苫盖 15000m2；临时堆土

场区密目网苫盖 5000m2。采用的密目网规格为 1800目/100cm2。

表 3.4-3 水土保持临时措施完成情况与方案设计对比

防治分区 措施名称 单位
方案

设计量

实际

完成量

对比

增减

主体工程区 密目网苫盖 m2 15000 15000 0

临时堆土场区 密目网苫盖 m2 4400 5000 +600

小计 m2 19400 20000 +600

密目网苫盖面积较方案设计共增加了 600m2，主要是因为道路硬化

工程量增加，导致临时堆土场面积增加，并在施工期间及时检查、更换

破损的防尘网，保证苫盖效果，导致临时苫盖面积有所增加。

3.4.4 水土保持措施防治效果

目前，本工程已经建设完成，水土保持措施全部完成，水土流失基

本得到控制。通过现场监测及查阅相关资料得知，本项目基本按照水土

保持方案报告防治体系开展水土保持设施建设工作，工程措施、植物措

施和临时措施基本按照工程设计要求按时完成，设施布设合理，符合水

土保持要求。方案设计水土保持措施与实际完成对照表见表 4.4-1。
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表 4.4-1 监测水土保持措施统计表

防治分区 措施类型 措施名称 单位

工程量

原因分析方案

设计

实际

完成

实际完成
-

方案设计

主体工程区 临时措施 密目网 m2 15000 15000 0 实际完成与方案

设计一致

施工生产

生活区

工程措施 土地平整 hm2 0.27 0.20 -0.07 对生产生活区布

局合理优化，面

积有所减少植物措施 撒播草籽 hm2 0.27 0.20 -0.07

临时堆土

场区

工程措施 土地平整 hm2 1.33 1.46 +0.13 主体工程变更，

临时堆土场

面积增加
植物措施 撒播草籽 hm2 1.09 1.22 +0.13

临时措施 密目网 m2 4400 5000 +600 结合实际施工情

况，苫盖增加

3.5 水土保持投资完成情况

3.5.1 方案投资估算情况

批复的水土保持方案估算新增总投资为 9.65 万元，包括工程措施

1.81万元，植物措施 0.64万元，临时工程 3.27万元，独立费用 3.51万

元，预备费 0.28万元，水土保持补偿费 0.14万元。。

3.5.2 实施过程投资完成情况

本工程实际完成水土保持新增总投资 10.07万元，其中水土保持措

施费 5.95万元，独立费用 4.12万元，基本预备费、水土保持补偿费实

际未发生。

本项目水土保持批复投资和实际发生水土保持措施投资说明详见

表 3.5-1。由投资控制结果可以看出，实际投资基本按照批复投资完成。
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表 3.5-1 水土保持措施投资对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称 水保方案投资 实际完成投资

增减情况

（实际完成-
水保方案）

一 水土保持措施 5.72 5.95 +0.23

二 独立费用 3.51 4.12 +0.61

2.1 建设管理费 0.11 0.12 +0.01

2.2 水土保持监理费 0.00 0.00 0

2.3 水土保持监测费 0.60 1.00 +0.40

2.4 水土保持方案编制及

勘测设计费
2.00 2.00 0

2.5 水土保持设施竣工验收费 0.80 1.00 +0.20

一至二部分合计 9.23 10.07 +0.84

三 基本预备费 0.28 0 -0.28

四 水土保持补偿费 0.14 0 --0.14

总 计 9.65 10.07 +0.42

3.5.3 投资变化原因分析

本工程水土保持实际完成投资 10.07万元，较批复的水土保持方案

投资增加 0.42万元，其中主要原因是：

（1）水土保持措施费：水土保持措施费用增加了 0.23万元，主要

是由于工程措施、植物措施、临时措施量有所增加。

（2）独立费用、基本预备费：独立费用按实际支出计列，基本预

备费未发生，共增加 0.33万元。

（3）水土保持补偿费：方案设计为 0.14万元，根据天津市财政局

市发展改革委关于《免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通

知》津财综[2017]139号文件，本项目不再缴纳水土保持补偿费。



天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持设施验收报告

22

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 建设单位质量管理体系

在工程建设过程中，建设单位天津市滨海新区大港河道所建立了完

善的质量管理体系，并与设计、施工、监理、监测单位均签订了合同。

在各有关合同中充分明确了工程建设的质量目标和各方承担的质量责

任，同时基本落实已批复水土保持方案中提出的水土保持工程措施、植

物措施及临时措施的质量要求。

建设单位建立健全了各种质量管理制度，建立并坚持了质量例会制

度，开展全员质量教育和工程质量经常性的巡回检查和定期检查工作，

及时发现工程建设各有关单位在工程质量和工作质量上存在的问题，按

照与各方合同的有关规定，采取了必要的措施进行处理。

4.1.2设计单位质量管理体系

天津泰来勘测设计有限公司为本项目的主体设计单位、水土保持方

案编制单位，负责项建、实施方案、施工图设计，进行技术交底、设计

变更，现场派驻有设计代表协助解决施工中出现的疑难问题。公司建有

完整的质量管理体系，根据水土保持法律、法规及规范性文件中要求，

依据水土保持规程、规范、标准，结合工程现场实际，设计服务单位有

针对性地设计了水土保持措施，设计中校核、审查、核准等程序确保了

设计质量和适用性。

4.1.3 监理单位质量管理体系

本项目未单独委托水土保持监理单位，水保监理由主体工程监理单

位天津润泰工程监理有限公司一并实施。监理单位组建了现场监理项目

部，配备专业人员负责水土保持监理工作。水土保持措施施工以批复的
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水土保持方案为依据，督促施工单位在项目建设过程中做好水土保持临

时防护工作，严格控制水土保持措施质量，将工程建设过程中产生的水

土流失控制在最小程度。

监理单位以质量预控为重点，主动对工程中实施的水土保持措施进

行质量把控和检查，监理质量控制制度，并对工程建设中实施的水土保

持措施质量管控责任落实到个人。

4.1.4 监测单位质量管理体系

天津泰来勘测设计有限公司为本工程水土保持监测单位，接受委托

后及时成立项目组，设项目负责人 1名，监测员 2名。项目负责人全面

负责项目监测工作的组织、协调和成果质量；监测员负责资料的收集、

整理，编制监测报告等。2019年 3月底，监测项目组进场进行开工前监

测工作，监测单位在工程建设期间，按照水土保持监测方案严格进行监

测，对监测结果及时统计分析对比，撰写监测报告（包括监测季度表、

监测总结报告），定期向水行政主管部门提交监测成果，并于 2020年 4

月编制完成《天津市滨海新区 2019 年度北大港水库库区及移民安置区

基础设施项目水土保持监测总结报告》，为该项目水土保持工程运行管

理、水土保持设施验收工作提供了相关科学依据。

监测单位建有完整的质量管理体系，根据水土保持法律、法规及规

范性文件中要求，依据水土保持监测规程、规范、标准，结合工程现场

实际，对本项目建设区扰动范围的水土流失情况进行监测。

4.1.5 质量监督单位质量控制

在工程建设期间，质量监督单位天津市滨海新区建设工程质量安全

监督管理支队（天津市滨海新区水政监察支队）对现场工程建设各方的

质量行为和工程实体质量进行了核查，对参建人员的资格进行了核查。

质量监督单位认真履行职责，完善制度，督促各责任主体，促使施工单

位以国家现行的相关法律法规以及行业规范为指导，帮助施工单位结合
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自身企业及工程建设实情，制定科学、合理、切实、有效的质量管理规

章制度。质量监督单位在执行过程中不断对质量监督制度进行补偿完

善，确保质量监督工作在执行落实过程中有法可依、有章可循。

4.1.6 施工单位质量管理体系

本工程施工单位为天津市大港水利工程公司。项目建设施工过程中

的水土流失防护措施由施工单位全面负责，并进行实际的质量把控。施

工队伍进场后，严格按照合同规定，建立了完善施工质量保证体系和施

工质量保证措施。建立了专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，

并建立和完善质量管理制度和工作程序。项目经理组织项目部质量管理

人员制定本项目经理部质量管理的各项规章制度，以保证质量管理工作

的规范化、制度化和程序化。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

根据项目的实际情况以及《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》，

结合现场调查，本工程质量按单元工程、分部工程和单位工程逐级评定。

本工程共分 4个单位工程，4个分部工程，11个单元工程。水土保

持工程项目划分及结果详见表 4.2-1。

表 4.2-1 水土保持措施划分

单位工程 分部工程

单元工程

备注
防治分区 名称 数量

土地整治

工程
土地平整

施工生产生活区 场地平整 1 每 0.1hm2~1hm2为一个单元工

程，不足 0.1hm2可单独作为一

个单元工程，大于 1hm2可划分

为两个以上单元工程
临时堆土场区 场地平整 2

排水工程
道路

排水沟
主体工程区 排水沟 1

植被建设

工程

片状

植被

施工生产生活区 撒播草籽 1 以设计的图斑作为一个单元工

程，每个单元工程面积为

0.1hm2~1hm2，大于 1hm2可划

分为两个以上单元工程
临时堆土场区 撒播草籽 2
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临时防护

工程
苫盖

主体工程区
密目网

苫盖
2 每 100～1000m2作为一个单元

工程，不足 100m2的可单独作

为一个单元工程，大于 1000m2

的可划分为两个以上单元工程
临时堆土场区

密目网

苫盖
2

合计 共有 4个单位工程，4个分部工程，11个单元工程

4.2.2 各防治区工程质量评价

（1）工程措施质量评价

建设单位在工程建设过程中，将水土保持工程纳入到主体工程施工

计划中，与主体工程建设进度同步实施，并建立了一套完整的质量保证

体系，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽检、试验，保

证了工程质量。

工程措施的单位工程质量评定是在分部工程验收基础上，由建设单

位和监理单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，

根据施工纪录、监理纪录、工程外观、工程缺陷和处理情况综合评定，

给定施工质量评定结果，报质量监督站核定。参与质量评定的各方，本

着认真、公正、负责的原则对工程中各项水土保持工程措施施工质量给

与评定。由于工程施工已结束，施工临时措施的评价方法主要以检查施

工档案资料为主。评估组对工程监理报告、质量评定资料、主体工程验

收资料进行检查，综合评定水土保持临时措施施工质量。

工程措施质量评定结果详见表 4.2-2。

表 4.2-2 工程措施质量检查评定结果表

单位工程 分部工程 单元工程

名称 质量等级 名称 质量等级 质量等级 合格个数 合格率

土地整治

工程
合格 土地平整 合格 合格 3 100%

排水工程 合格 道路排水沟 合格 合格 1 100%

临时防护

工程
合格 密目网苫盖 合格 合格 4 100%

建设过程中，工程质量的控制都是以主体工程监理为主进行质量评
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定。对于水土保持工程，是在主体工程监理质量评定的基础上进一步加

以核实确认，必须肯定的是，建设单位、监理单位同心协力，对工程质

量紧抓不懈，确保工程质量安全、合格、可靠。经现场详查，结合施工

过程影响资料，认为土地整治工程及临时防护工程符合设计要求。

本工程水土保持工程措施共分为 3 个单位工程、3个分部工程和 8

个单元工程，合格率均为 100%。评估组抽查了材料及中间产品试验报

告单，合格率 100%。外业在现场查看了不同类型的工程点，采取经验

法估量与判定等方法，对工程外观形状、结构尺寸、表面平整度等完整

状况等进行了检查，水土保持工程措施总体质量评定为合格。

（2）植物措施质量评价

植物措施调查核实工程量大于等于上报工程量的85%时认定为绿化

任务完成。植草区域覆盖度调查：覆盖度大于 60%确认为合格，计入完

成实施面积；覆盖度在 40%-60%之间为补植，计入完成实施面积，同时

作为遗留问题处理；覆盖度低于 40%不计入植草面积，需重新补植。评

定小组对绿化工程实施了现场全查，经查验，林草成活率达到 90%以上，

种草合格率达 99%以上。

经查阅施工监理报告，结合现场检查，本工程植物措施质量均合格。

植物措施质量检查结果详见表 4.2-3。

表 4.2-3 植物措施质量检查结果表

单位工程 分部工程 单元工程 合格数 质量等级 合格率

植被建设工程 片状植被 3 3 合格 100%

经检查评估，认为本工程水土保持植物措施配置得当，草种选择合

理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用，

植物措施总体评价合格。

4.3 总体质量评价
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天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施

项目完成的水土保持工程措施已按主体工程和水土保持要求建成，质量

检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，满足竣工验收条件。水

土保持植物措施选择的草种基本合理，管理措施得力，成活率高，对保

护和美化当地的生态环境起到了积极的作用，植物措施总体合格。由于

工程已经完工，施工过程中临时防护措施已被永久性的措施所替代，建

设单位提供的质量评定表、自检、验收资料齐全、规范、管理有序。验

收报告编制单位认为临时防护措施基本上起到了应有的施工期临时防

治水土流失作用，满足水土保持要求。
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5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本项目于 2019年 4 月 4日开工建设，2019年 9月 24日工程完工，

总工期 6个月。建设单位已按照主体工程设计文件及水土保持方案设计

要求完成了各项水土流失治理措施，运营管理单位及时成立了专门的管

理养护组织，建立了明确的管理制度，由专人负责该工程水土保持设施

的管护和维修。养护组织在水土保持工程运行过程中，自觉接受当地水

行政主管部门的监督、检查，并自觉组织有关力量对水土保持措施实施

的质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及时进行修复、

加固，对林草措施及时抚育、补植。

从目前情况看，有关水土保持的管理职责基本落实，并取得了一定

的效果，水土保持设施的正常运行有所保障。该项目水土保持设施做到

了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土

保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

5.2 水土保持效果

建设单位在工程建设过程中能落实“三同时”制度。水土保持工程措

施、植物措施及临时措施质量合格，运行状况良好，有效地控制了工程

建设过程中的水土流失。

由于本工程水土保持监测工作开始较早，本次水土流失防治效果仍

按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中的六项防

治指标内容进行监测。根据监测结果，本工程实际扰动土地整治率达到

99.0%，水土流失总治理度达到 99.0%，拦渣率达到 99.0%，土壤流失控

制比达到 1.11，林草植被恢复率达到 99.0%，林草覆盖率达到 21.16%。

由于本工程是移民安置区基础设施项目，根据项目特点，施工结束
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后主体工程区多为硬化道路、建筑物等，故林草覆盖率不高。根据已批

复水土保持方案的效益分析内容，预测本工程林草覆盖率达到 20.67%，

根据监测结果，本工程实际林草覆盖率达到 21.16%，基本达到防治目标

的要求。

本项目水土流失各项防治指标均达到防治目标，说明各项措施的实

施对有效地控制水土流失起到了显著的作用。防治目标达标情况详见表

5.2-1。

表 5.2-1 防治目标达标情况表

防治标准 方案目标值（%） 监测值（%） 达标情况

扰动土地整治率 95 99.0 达标

水土流失总治理度 95 99.0 达标

拦渣率 95 99.0 达标

土壤流失控制比 1.1 1.11 达标

林草植被恢复率 97 99.0 达标

林草覆盖率 25 21.16 基本达标

注：由于施工结束后主体工程区多为硬化道路、建筑物等，故林草覆盖率不高。根据监测

结果，本工程林草覆盖率达到 21.16%，达到已批复水土保持方案效益分析内容中预测

的 20.67%，因此，林草覆盖率基本达到防治目标要求。

（1）扰动土地整治率

本项目建设期实际扰动地表面积 6.71hm2。实施水土保持工程措施

面积为 1.69hm2，实施水土保持植物措施面积为 1.42hm2，永久建筑

物及水域等面积 5.02hm2，扰动土地整治面积为 6.71hm2。经计算本项目

扰动土地整治率达到 99.0%以上，达到批复的水保方案目标值 95%。

（2）水土流失总治理度

本工程水土流失总面积 6.71hm2，已治理达标的水土流失面积为

6.71hm2，经计算，工程水土流失总治理度达到 99.0%以上，达到批复的
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水保方案目标值 95%。

（3）水土流失控制比

根据实际调查，施工过程中的水土流失，主要发生于临时堆土、建

筑物开挖面等区域。随着工程的进一步开展，监管措施的加强，具有水

土保持功能工程的逐步落实，各项措施效益逐步发挥，施工过程中的水

土流失得到有效控制。根据走访、调查并查阅相关资料，在施工期间未

发生水土流失灾害。

目前，水土保持工程设施全面发挥效益，工程区植物措施落实，扰

动范围植被恢复良好。根据土壤流失监测结果，治理后项目建设区土壤

侵蚀模数为 180t/km2·a左右，当地容许土壤侵蚀模数为 200t/km2·a，土

壤流失控制比为 1.11，达到水土保持方案设计的水土流失防治目标。

（4）拦渣率

建设单位对施工临时堆土采取了苫盖等水土保持措施，有效防治了

存放土方的水土流失。根据水土保持监测报告，拦渣率达到 99.0%，达

到批复的水保方案目标值 95%。

（5）林草植被恢复率和林草覆盖率

由于施工生产生活区、道路工程区两侧临时堆土区地表扰动程度较

小，原地貌植被损毁程度较小，因此根据实际扰动情况采取撒播草籽措

施予以恢复。

项目区总面积为 6.71hm2，可恢复植被面积为 1.42hm2，实际植物措

施面积 1.42hm2，林草植被恢复率达到 99.0%，林草覆盖率达到 21.16%，

达到已批复水土保持方案效益分析中的防治目标值，达到防治目标的要

求。

5.3 公众满意度调查

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)
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要求，评估组通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众

对拟验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 20

份，收回 20份，反馈率 100%。调查对象的性别、年龄结构、文化程度、

职业等具体情况详见 5.3-1。

为了切实反映工程建设中的水土保持措施落实情况，结合现场查

勘，评估组认真征求当地干部、群众对工程建设的意见和看法。满意度

调查的重点主要是针对工程土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境

影响等几方面。最终形成满意度调查问卷 20份。调查对象有老年人、

中年人和青年人。其中男性 11人，女性 9人，被调查者中，90%的人认

为本工程对当地经济有很大的促进作用，90%的人认为工程对当地环境

有好的影响，85%的人认为项目区林草植被建设得好，有 85%的人认为

工程对扰动土地恢复得好。

表 5.3-1 水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 6 12 2 11 9

职业 干部 工人 农民 经商 其它

人数(人) 2 5 9 2 2

调查项目 好 一般 差 说不清

评价 人数(人) 占总人

数(%)
人数

(人)
占总人

数(%)
人数

(人)
占总人

数(%)
人数

(人)
占总人

数(%)

工程对当地经济影响 18 90% 2 10% 0 0% 0 0%

工程对当地环境影响 18 90% 2 10% 0 0% 0 0%

工程林草植被建设 17 85% 2 10% 0 0% 1 5%

土地恢复情况 17 85% 3 15% 0 0% 0 0%
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

建设单位较为重视工程水土保持设施的建设和管理工作，首先从职

工的思想意识上入手，强化宣传，开展了水土保持方面的法律专题学习，

让全体职工认识到水土保持工作的重要性和必要性，让每一个职工从自

身做起，水土保持人人有责，提高全员的水土保持意识。建设单位领导

班子和建设单位代表经常深入工地一线，不辞劳苦，工作务实，及时解

决工程中的难题，保障水土保持工程的实施。建设过程中，各级水行政

主管门对本项目进行了严格的监督检查，保证水土保持措施的落实。

6.2 规章制度

为了做好水土保持工作，加强工程质量管理，提高工程施工质量，

实现工程总体目标，根据相关的法规、规章制度，在项目建设过程中建

设单位建立了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理

中，制定了一系列质量管理制度，主要包括《工程质量管理办法》、《工

程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》

和《管理检查制度》等 10项有关水土保持工程质量管理的规章制度。

在项目计划合同管理上依据《合同法》、《评标手册》等针对合同管理、

施工管理、财务管理以及合同文件、技术规范、设计文件及概预算，逐

步建立了一整套适合本工程的制度体系。

在工程建设过程中，建设单位牵头组织设计、监理、施工等参建各

方质量负责人，建立质量管理网络，将水土保持工作纳入主体工程建设，

明确质量控制目标，落实质量管理责任，对监理单位和施工单位提出了

明确的质量要求。监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对

项目实施全方位、全过程监理；施工单位建立了以项目经理为第一质量
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责任人的质量保证体系，对工程施工进行了全面的质量管理。并实行“项

目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的四级质量保证体

系，形成了严密的质量管理网络，实行了全面工程质量管理。

6.3 建设管理

本项目主要参建单位有：

（1）建设单位：天津市滨海新区大港河道所

（2）设计单位：天津泰来勘测设计有限公司

（3）监理单位：天津润泰工程监理有限公司

（4）施工单位：天津市大港水利工程公司

（5）水土保持方案编制单位：天津泰来勘测设计有限公司

（6）水土保持监测单位：天津泰来勘测设计有限公司

（7）水保设施验收单位：天津普泽工程咨询有限责任公司

在建设过程中，本项目建设工程项目的策划、财务管理、建设实施

等实行全过程负责，形成了以项目法人、承包商、监理工程师三方互相

制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以达到降低造价，保证进

度，提高水土保持工程的质量。水土保持工作与主体工程统一管理，建

设单位成立专业水土保持小组，具体负责项目建设范围内的水土保持工

程组织、实施、监督管理，水土保持监测单位按照要求编写监测总结报

告，监理单位按照工程监理要求做好监理工作，各单位相互协调，互相

监督保障水土保持工作顺利落实。

建设单位对本项目的水土保持工作非常重视，在合同条款中明确规

定按设计文件应做的水土保持措施，加强水土保持措施实施的组织管

理，成立专职机构进行管理和组织实施，建立质量管理网络，落实专人

负责水土保持工作，并将水土保持要求和水土流失防治责任以合同文件

形式落实到各施工单位，责任明确，并主动与地方水行政主管部门取得
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联系，自觉地接受地方水行政主管部门的监督检查。

6.4 水土保持监测

为有效控制建设期的水土流失，及时处理施工期出现的水土流失问

题，为本工程水土保持工程建设、竣工验收和运行管理提供技术依据，

建设单位于 2019年 3 月委托天津泰来勘测设计有限公司承担本工程水

土保持监测工作。接受委托后，监测单位及时成立了监测工作组，研究

部署了监测技术路线，对项目的实施做了详细的安排，明确了监测范围、

监测重点、监测布局、监测内容、监测方法、预期成果等。

2019年 3月底，监测项目组进场开展实地调查，并收集了项目建设

的相关资料。现场调查工作持续到了 2020 年 3月，收集整理了项目建

设期涉及工程水土流失因子、防治责任范围及扰动面积、水土流失及其

危害、水土保持措施及其防治效果等方面资料。2020年 4月，监测单位

编制完成《天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基

础设施项目水土保持监测总结报告》。

6.5 水土保持监理

建设单位委托天津润泰工程监理有限公司进行监理，制定了监理任

务，2019年 3月底，监理单位进场并成立了本工程监理机构，实现总监

负责制。人员包括总监理工程师、监理工程师、监理员等，明确了监理

机构人员的岗位职责。根据工程实际进展程度，对水土保持工程进行全

过程现场监理。

水土保持工程监理结果显示：土地整治工程、排水工程、临时防护

工程、植被建设工程等 4个单位工程的合格率为 100%。

目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，

工程资料按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。

监理单位能够按照开发建设项目水土保持监理的有关规定，积极开
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展水土保持监理工作，满足水土保持要求。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

在工程建设过程中，水行政主管部门给予了大量的关怀和指导，对

水土保持方案的落实情况进行检查，并就工程水土保持措施落实过程中

可能存在的一些问题进行协调和指导，为本项目水土保持措施的顺利实

施给与了很大的帮助。本项目按批复的水土保持方案要求进行实施，当

地水行政主管部门对本项目进行了监督检查，未提出整改意见。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据天津市财政局市发展改革委关于《免征或降低部分涉企行政事

业性收费有关事项的通知》津财综[2017]139号文件，本项目无需缴纳水

土保持补偿费。

6.8 水土保持设施管理维护

本工程于 2019年 4月 4日开始施工准备工作，2019年 9月 24日工

程完工进入试运行阶段，总工期 6个月。各项水土保持措施已与主体工

程同步实施。运营管理单位成立了专门的管理养护组织，并建立了明确

的管理制度，由专人负责该工程水土保持设施的管护和维修。养护组织

在水土保持工程运行过程中，自觉接受当地水行政主管部门的监督、检

查，并自觉组织有关力量对水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调

查，对运行中林草措施及时抚育、补植。

该项目水土保持设施做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务

落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持

续发挥。
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7 结论

7.1 结论

7.1.1 水土保持“三同时”制度落实情况

2019年 1月，建设单位按照水土保持法律、法规的要求，委托天津

泰来勘测设计有限公司开展本工程水土保持方案编制工作，并于 2019

年 4月 8日取得了天津市水务局对本工程水土保持方案的批复；2019年

3月委托天津泰来勘测设计有限公司开展水土保持监测工作；在工程施

工过程中，建设单位制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设

施的施工质量及施工进度，依据水土保持方案及批复文件，水土保持工

程与主体工程同步实施，水土保持防治任务已完成，已完成的水土保持

设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。同时，建设单位积

极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查工作，对水行政主管

部门的监督检查意见予以认真落实。

7.1.2 水土流失治理效果

经实地调查和对相关资料的查阅，本项目水土保持措施布局合理，

工程措施和植物措施数量齐全、质量合格，未发现重大质量缺陷；各项

水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国

家对开发建设项目水土保持的要求。

目前，水土保持措施实施效果中的六项指标均达到水土保持方案设

计的防治目标，工程扰动土地整治率达到 99.0%，水土流失总治理度达

到 99.0%，拦渣率达到 99.0%，土壤流失控制比达到 1.11，林草植被恢

复率达到 99.0%，林草覆盖率达到 21.16%。

综上所述，本项目依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、

监测工作，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持



天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持设施验收报告

37

措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施质量

总体合格；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任

落实。本项目不存在《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目

水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）文件规定的不

得通过水土保持设施验收的九项条款，所以该项目具备水土保持设施竣

工验收条件。

7.2 遗留问题安排

本项目无遗留问题。建议运营管理单位在运营期继续加强对水土保

持设施的维护管理，对植被措施定期养护，保证水土保持设施持续发挥

水土保持效果。
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附件 1、项目建设及水土保持大事记

2018年 12月 6日，天津市发展和改革委员会下发了《关于批复滨

海新区北大港水库库区及移民安置区 2019 年度基础设施项目实施方案

的函》（津发改农经[2018]867号）。

2019年 4月 8日，取得了天津市水务局关于《天津市滨海新区 2019

年度北大港水库库区及移民安置区基础设施项目水土保持方案》的批复

（津水许可[2019]85号）。

2019年 3月，建设单位委托主体监理单位天津润泰工程监理有限公

司开展监理工作，并于 3月底进场。

2019年 4月 4日，天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移

民安置区基础设施项目主体工程开工。

2019年 9月 24日，天津市滨海新区 2019年度北大港水库库区及移

民安置区基础设施项目主体工程完工。

2019年 3月，建设单位委托天津泰来勘测设计有限公司承担水土保

持监测工作，项目组于 3月底进场进行开工前的监测工作。

2019年 7月 10日，滨海新区水务局对本项目水土保持工作进行现

场督查。

2020年 4月，水土保持监测单位提交水土保持监测总结报告。
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2、工程照片

施工裸露面临时苫盖

施工场地洒水降尘
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道路工程完工照片

道路工程两侧临时堆土场植物措施完工照片

a.西河筒村
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b.刘岗庄村

道路工程完工前后对比
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